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. "Nedkontrakter” =
: midlertidige kontrakter/indkgb

NY LEVERAND®R

.+ Forsinket/kuldsejlet
. genudbud

.« Tidligt opher af

. eksisterende kontrakt
NY LEVERAND®R (ophaevelse)







"EN ORDREGIVER SKAL ANSLA VAERDIEN AF EN KONTRAKT PA
GRUNDLAG AF DET SAMLEDE BEL@B, DER EFTER
ORDREGIVERENS SKUN SKAL BETALES TIL LEVERANDYREN FOR
GENNEMFORELSEN AF DEN UDBUDTE KONTRAKT. ORDREGIVEREN
SKAL MEDREGNE ENHVER FORM FOR OPTIONER, HERUNDER
EVENTUELLE FORLANGELSER AF KONTRAKTEN, PRAMIER ELLER
BETALINGER TIL ANSOGERE ELLER TILBUDSGIVERE, SOM
FASTSATTES | UDBUDSMATERIALET. VAERDIEN OPGYJRES

EKSKLUSIVE MOMS.”
UDBUDSLOVENS § 30



Gammel eller ny?

« Klagenavnet for Udbuds kendelse af 28. juni 2023, MED-EL Nordic AB mod Region
Hovedstaden

Rammeaftaler vedrgrende cochlear implantater og tilbehgr. Aftalerne udlgb den 31. marts
2022.

"I sommeren 2021 konstaterede Regionen, at det pa grund af Corona-periodens
pavirkninger af hospitalsveesenet og generel ressourceknaphed ville blive et problem at
tilpasse og tilrettelaegge et nyt udbudsmateriale og gennemfgre et nyt udbud til
Ikrafttreeden i direkte forleengelse af de eksisterende kontrakters udigb den 31. marts
2022. Regionen fandt det ngdvendigt at deekke indkgbsbehovet i en interimsperiode
mellem kontraktudlgb og nyt udbud ved at indga en midlertidig kontrakt for denne periode.

Den 22. og 29. marts 2022 indgik Regionen en interimsaftale om forleengelse af
rammeaftalen med henholdsvis Cochlear Deutschland GmbH, Advanced Bionics Denmark
ApS og Oticon A/S. Af aftalernes punkt 5 fremgar, at de tradte i kraft den 1. april 2022, og
at aftalerne fortsatte, indtil de blev opsagt.”



Gammel eller ny?

06.2021 29.03.2022 | | 31.03.2022 01.04.2022 07.09.2022
Behov for Forleengelses- Udlgb Ikrafttreeden Farste genudbud
interim- aftaler indgaet Rammeaftaler forleengelses-
kontrakter (22. og (ingen mulighed aftaler Opsigelse
identificeret 29.03.2022) for yderligere forleengelses-
(sommeren forleengelse) aftaler
2021)

Ny kontrakt i
medfor af
delydelsesreglen

-----------------------*

Ubegreenset varighed

Kontraktveerdi baseret pa forbrug over 12 maneder




Gammel eller ny?

Fra Klagenaevnet for Udbuds preemisser:

"Pa tidspunktet forud for den 1. april 2022, hvor Regionen indgik en tidsubegraenset
Interimsaftale med tre virksomheder, vurderede Regionen, at dens samlede indkgb m.v.
over 12 maneder ikke ville overstige teerskelveerdien for udbud i henhold til udbudslovens
afsnit ll, hvilket Regionen meddelte og begrundede overfor MED-EL.”

"Det ma imidlertid laegges til grund, at indkabene oversteqg teerskelvaerdien.”

"Efter en samlet vurdering er der ikke fuldt tilstreekkeligt grundlag for at tilsideseette det
skgn, som Regionen udgvede. Der er herved lagt veegt pa, at Regionen la inde med et
stort antal implantater, som kunne anvendes til forestaende operationer, ligesom
patientindkgb ikke skulle medregnes ved beregning af, hvorvidt teerskelvaerdien blev
overskredet.”



"EN ORDREGIVER KAN OGSA ANVENDE UDBUD MED FORHANDLING
UDEN FORUDGAENDE OFFENTLIGG@RELSE | STRENGT
NODVENDIGT OMFANG, HVIS TVINGENDE GRUNDE SOM FALGE AF
BEGIVENHEDER, SOM ORDREGIVEREN IKKE HAR KUNNET
FORUDSE, GUR DET UMULIGT AT OVERHOLDE FRISTERNE FOR
OFFENTLIGE UDBUD, BEGRANSEDE UDBUD ELLER UDBUD MED

FORHANDLING.”
UDBUDSLOVENS § 80, STK. 5



Det ‘besvaerlige affald’

Klagenavnet for Udbuds kendelse af 6. januar 2021, Remondis A/S mod Silkeborg
Genbrug og Affald A/S

Udbud nr. 1

« Kontrakt indgaet den 17.1.2017 med start 1.11.2017

* Ordineert udlgb 31.10.2023 med mulighed for forleengelse

« Leverandgren opsiger kontrakten 27.2.2019 til udigb 31.12.2019

Udbud nr. 2
« Offentliggjort den 30.4.2019 med ikrafttreeden 1.1.2020
« Udbuddet annulleret.

Udbud nr. 3

« Offentliggjort den 26.2.2019 med ikrafttreeden 1.1.2020

« Tildelingsbeslutning til fordel for HCS

« Annullation af udbud 30.9.2019 i forleengelse af Klagenaevnets delkendelse



Det ‘besvaerlige affald’

27.09.2019 31.12.2019 01.01.2020 09.04.2020 21.03.2022
Direkte ”Gammel” Ikrafttreeden ny Udbud nr. 4 Ikrafttreeden aftale
tildeling til aftale udlgber aftale (Udbud nr. 4)
HCS (HCS)

------------------------>

Direkte tildeling
Varighed 1.1.20-20.3.2022




Det ‘besvaerlige affald’

Fra Klagenaevnet for Udbuds preemisser:

"[...]JPa denne baggrund har SGA forelgbigt vurderet ikke lgftet bevisbyrden for, at den
direkte tildeling af kontrakten med en lgbetid fra den 1. januar 2020 indtil den 20. marts
2022 er lovlig, herunder at betingelserne i undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 80,
stk. 5, er opfyldt.

Omstaendighederne ved kontraktindgaelsen, herunder Remondis’ opsigelse af kontrakten i
slutningen af februar 2019 og vanskelighederne ved at fa gennemfart et lovligt udbud,
agendrer ikke herved.

SGA vurderede som naevnt selv bade i april 2019 og i juni 2019, at det var muligt at
gennemfare et offentligt udbud og at udskifte leverandgaren pr. 1. januar 2020, og det ma
efter det foreliggende laegges til grund, at dette ogsa ville veere lykkedes, hvis blot et af
udbuddene var blevet tilrettelagt og gennemfgart i overensstemmelse med de udbudsretlige
regler. Det er pa denne baggrund klagenaevnets vurdering, at SGA har hatft tilstraekkelig tid
til at gennemfgre en udbudsprocedure [...].”



Den ‘besvaerlige leverandor’

« Klageneavnet for Udbuds kendelse af 25. april 2023, KN Renggring v/Henrik Krogstrup
Nielsen mod Herlev Kommune

11.11.2020 01.02.2021 26.03.2021 August 2021 09.11.2021 31.05.2022
Kontrakten Ikrafttreedelse Reklamation Ophaevelse Genudbud Udlgb af
indgas Varsel om (19.08.2021) offentliggjort interimskontrakt
opheevelse

Indgéelse af
interimskontrakt
(23.08.2021)

Interimskontrakt




Den ‘besvaerlige leverandgor’

« Fra Klagenaevnet for Udbuds preemisser:

« "Betingelsen om, at ordregiveren ikke har kunnet
forudse de pagaeldende tvingende grunde, skal
forstas saledes, at ordregiveren ikke burde have
kunnet forudse dette. De omstaendigheder der
paberabes som tvingende grunde, ma under ingen
omstaendigheder kunne tilskrives ordregiveren. Det
er et krav, at den kontrakt, der indgas i medfar af
reglen, begreenses til det ngdvendige.

« Kan kontrakten opdeles, omfattes kun de dele af
kontrakten, som de tvingende grunde er knyttet til,
mens de gvrige udbydes efter de saedvanlige
regler.”




Den ‘besvaerlige leverandor’

- Fra Klagenaevnet for Udbuds preemisser:

« Uforudsigeligt? “Selv om Herlev Kommune som falge af reklamationerne over den
leverede renggring pa en del af lokationerne havde en forventning om, at KN Renggring
ville forbedre renggringsstandarden, kan det ikke karakteriseres som ekstraordinsere
omstaendigheder, at dette ikke skete, og Herlev Kommune vurderede selv, hvornar og
under hvilke betingelser kontrakten med KN Renggring skulle ophaeves. Der forela saledes
Ikke en situation, som Herlev Kommune ikke burde have kunnet forudse, jf. forarbejderne

til udbudslovens § 80, stk. 5.”



Den ‘besvaerlige leverandor’

- Fra Klagenaevnet for Udbuds preemisser:

* Uopseetteligt (= frister kan ikke overholdes)? 7...]JHerlev Kommune har ikke oplyst
naermere om, at manglende renggring (og vinduespolering) af diverse lokationer i den tid,
som en hasteprocedure ville vare, dvs. henholdsvis 15 eller 25 dage, ville medfare en
alvorlig sundhedsrisiko for brugerne af lokationerne og for eventuelle ansatte ved
kommunen.

« Klagenaevnet er opmaerksom pa, at motivationen for KN Renggring til at yde
kontraktmaessig renggaring og vinduespolering fra ophaevelsen af kontrakten og indtil
gennemfgrelsen af genudbuddet, eventuelt efter en hasteprocedure, kunne veere lav.
Kontrakten mellem parterne indeholder dog bestemmelser, der tager hgjde for en eventuel
ophaevelse som fglge af bl.a. leverandgrens vaesentlige misligholdelse. Herlev Kommune
kunne saledes kraeve, at KN Renggring fortsatte med at levere kontraktmaessig ydelse,
indtil kommunens behov for renggring og vinduespolering kunne opfyldes pa anden vis.
Efter det anfarte, har Herlev Kommune ikke lgftet bevisbyrden for, at der forela tvingende
grunde, som ikke gjorde det muligt at overholde fristerne for en almindelig
udbudsprocedure eller eventuelt fristerne for en hasteprocedure.”



Den ‘besvaerlige leverandor’

- Fra Klagenaevnet for Udbuds preemisser:

- Arsagsforbindelse? "Hvis der séledes matte have veeret tvingende grunde til rengaring af
(enkelte) lokationer f.eks. af hensyn til udsatte borgeres sundhed, har Herlev Kommune
bevisbyrden for, at det var strengt ngdvendigt at indga kontrakten med Coor for en periode
pa 9 ¥2 maned. Kommunen har heller ikke lgftet denne bevisbyrde. Det, som Herlev
Kommune har anfagrt om kontraktens kompleksitet, at genudbuddet skulle gennemfares
som et begraenset udbud, og at rammeatftalen skulle opdeles i delaftaler, kan ikke fare til,
at det var strengt nagdvendigt at indga en kontrakt med en kontraktperiode pa ca. 9 %
maned omfattende bade renggring og vinduespolering pa samtlige lokationer.”



Brug af eksisterende kontrakt?

« Brug af (rammerne i) eksisterende kontrakt (udbudslovens § 179,
stk. 1)?

« Kan andringsregimet anvendes? (udbudslovens §§ 180-183)

« Delydelsesreglen (§ 8, stk. 2)

Hvis der indgas en ny kontrakt

« Kontraktveerdiens opggarelse (kontraktleengde, ydelsesindhold
(udbudslovens § 30)

« Er direkte tildeling mulig? (udbudslovens §§ 80 og 81)

« Delydelsesreglen (§ 8, stk. 2)
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Annelouise Dalgaard Pedersen

Partner

Dir: +45 33344128
Mob: +45 52344128
E-mail: adp@horten.dk

Karriere

Partner, Horten, 2016

Berlingske Business Talent 100, 2014
Advokat, Horten, 2011
Advokatbeskikkelse, 2011
Advokatfuldmaegtig, Horten, 2008

Uddannelse
Certificeret projektleder (PRINCE2 Practitioner), 2012
Cand.jur., Kgbenhavns Universitet, 2008

Specialer

Udbudsret

Offentlig-private samarbejder
Statsstette

Virksomhedsradgivning & kontrakter



3

HORTENS
UDBUDSHOTLINE

Ring pa 3334 4422

by

HORTENS
UDBUDSRETTENS A-Z

Folg os pa LinkedIn

<3

UDBUDSRETLIGE
ARTIKLER OG
ARRANGEMENTER

Laes mere her
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https://www.linkedin.com/groups/4189730/
https://www.horten.dk/specialer/udbudsret




Ingen virksomhed kan sta stille. Verden er i forandring, og derfor skal
lovgivningen falge trop. Den teknologiske transformation beveeger sig med
lynets hast, og nye dagsordener skyder frem sa hurtigt, at vi knapt nar at
seette os ind i den fagrste, fgr den naeste ser dagens lys. Som strategisk-
juridiske radgivere er vi derfor ngdt til at vaere nysgerrige og undersgge
mulighederne uden altid at vide, preecis hvor vi ender. Ja, du hgrer det fra et
advokatfirma.

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 ars erfaring og 350
specialister, der alle star klar til at ga nye risici, udfordringer og muligheder i
mg@de sammen med vores kunder.

Vi kleeder fgrende organisationer pa til at kunne agere og reagere inden for
omrader som bank og finansiering, fast ejendom, gran energi, teknologi, IP
og M&A, sa de kan treeffe beslutninger pa et oplyst grundlag — og nogle
gange endda tage modige valg.

Nar verden aendrer sig, gar juraen ogsa.
Horten — Find a way.

Vi undersgger nye risici,
udfordringer og muligheder

uden altid at vide, praecis
hvor vi ender.

&

Vi kleeder fgrende
organisationer pa til at kunne
agere og reagere, nar
lovgivningen aendrer sig.

pAS

Vi er en full-service
advokatvirksomhed med
speciale i bank og finansiering,
fast ejendom, grgn
energi, teknologi, IP og M&A.

Qo
D
Vi er 350 specialister, der
altid gar nysgerrigt til veerks.
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